Aktionsplan fiir den Indikator: A.1.3 ,,Die Erzieherlnnen arbeiten gut zusammen!“

(Index fir Inklusion in Kindertageseinrichtungen, S. 38 f.)

Was mochten | Welche Schritte Wer wird dies Was wird | Wann werden | Was brauchen wir | Was ist
wir konnen wir tun? es kosten? | wir es dazu? passiert?
erreichen? unternehmen? evaluieren?
Besser 1. Eine monatl. Maria wird einen 1 Stunde Dezember Der Grol3teil des Teams Grolartige
zusammenarbeiten | Mitarbeitervollversam Terminplan Raummiete sollte teilnehmen. Beteiligung, aber die
(Plan fiir Sep - Dez) | mlung abhalten. schreiben. Alle extra Kosten stiegen
werden versuchen aufgrund der
teilzunehmen. Entscheidung, die
Uberstunden zu
bezahlen. Dies
musste dem Trager
vorgelegt werden.
2. Die Aktivitaten zu Alle Mitarbeiterlnnen | Nichts Oktober Das Team sollte die Dies funktionierte

zweit planen.

suchen sich eine
Aktivitat pro Woche
aus und planen diese
partnerschaftlich mit
einer weiteren
Fachkraft.

Aktivitdten gemeinsam
organisieren.

nicht richtig, da
dafiirim
Originalplan keine
Zeit vorgesehen war.
AulRerdem war es
schwierig, zu
Uberprifen, daher
siehe 6.

3. Die Aktivitaten zu
zweit durchfihren.

Alle Mitarbeiterlnnen
suchen sich eine
Aktivitat pro Woche
aus und fiuhren sie
durch.
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4., Das Team kénnte am | Paul wird Kaffee und Kaffee, Kekse Oktober, dann Der GroRteil des Teams Die

Freitag nach Feierabend | Kekse kaufen. Alle etc. November sollte bleiben Mitarbeiterlnnen,
noch auf einen Kaffee werden notieren, ob die freitags nicht
bleiben. sie teilnehmen arbeiten, fehlten,
wollen. daher findet die
Kaffeestunde jetzt
auch mittwochs
statt.
5. Das Team konnte Alle werden Maria 1 Stunde pro November Eine Dokumentation der | Nach einer
eine Aktivitat pro wissen lassen, was Person alle 14 wochentlichen ,schweren Geburt”
Woche zu zweit planen. | sie dafiir tun und Tage Plansitzungen. lief es an. Die
wann. Maria wird Chance, eine richtige
dies schriftlich Planung zu machen,
festhalten. half allen.
6. Das Team konnte Alle Mitarbeiterinnen | 1 Stunde pro November Ein Tagebuch, das eine

eine Aktivitat pro
Woche zu zweit
durchfiihren.

werden alles, was sie
getan haben, im
Tagebuch notieren.

Person alle 14
Tage

Ubersicht Giber alle
Sitzungen ermoglicht.
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